

Récapitulatif détaillé par phase — Résidence Les Tilleuls

Lot	Client	Prix TTC	Réservation (5%)	Réglé le	Achèvement des fondations (30%)	Réglé le	Mise hors d'eau (25%)	Réglé le	Mise hors d'air (30%)	Réglé le	Achèvement des travaux (5%)	Réglé le	Remise des clés (5%)	Réglé le	Total payé	Reste à payer
A01	M. CLIENT 10	2 45 / 0 0 0 , €	1 1 / 7 5 0 , 0 0 €	07/07/2026	7 0 / 5 0 0 , 0 0 €	13/07/2026	5 8 / 7 5 0 , 0 0 €	13/07/2026	7 0 / 5 0 0 , 0 0 €		1 1 / 7 5 0 , 0 0 €				1 4 1 / 0 0 0 0 €	1 0 4 / 0 0 0 , 0 0 €
A02	M. et Mme jean CLIENTS 2	1 7 0 / 0 0 0 , €	7 / 5 0 0 , 0 0 €	08/04/2026	4 5 / 0 0 0 , 0 0 €	11/07/2026	3 7 / 5 0 0 , 0 0 €		4 5 / 0 0 0 , 0 0 €						5 2 / 5 0 0 , €	1 1 7 / 5 0 0 , 0 0 €
B01	—	2 6 5 / 0 0 0 , €	1 3 / 2 5 0 , 0 0 €	01/07/2026	7 9 / 5 0 0 , 0 0 €	14/07/2026	6 6 / 2 5 0 , 0 0 €	14/07/2026	7 9 / 5 0 0 , 0 0 €						1 5 9 / 0 0 0 0 €	1 0 6 / 0 0 0 , 0 0 €
B02	M. CLIENT 5	1 9 8 / 0 0 0 , €	9 / 9 0 0 , 0 0 €	07/07/2026	5 9 / 4 0 0 , 0 0 €	11/07/2026	4 9 / 5 0 0 , 0 0 €		5 9 / 4 0 0 , 0 0 €						6 9 / 3 0 0 , €	1 2 8 / 7 0 0 , 0 0 €
C01	M. CLIENT 4	3 2 0 / 0 0 0 , €	1 6 / 0 0 0 , 0 0 €	22/05/2026	9 6 / 0 0 0 , 0 0 €	11/07/2026	8 0 / 0 0 0 , 0 0 €		0,00 €						1 1 2 / 0 0 0 0 €	2 0 8 / 0 0 0 , 0 0 €
M. CLIENT 6	M. CLIENT 6	1 0 / 0 0 0 , 0 €	500,00 €	15/07/2026											500,00 €	9 / 5 0 0 , 0 0 €
Montant total TTC		1 2 0 8 / 0 0 0 €	5 8 / 9 0 0 , 0 0 €		3 5 0 / 4 0 0 , 0 0 €		2 9 2 / 0 0 0 , 0 0 €		2 5 4 / 4 0 0 , 0 0 €		1 1 / 7 5 0 , 0 0 €		0,00 €		5 3 4 / 3 0 0 0 €	6 7 3 / 7 0 0 , 0 0 €
TVA (20%)		2 0 1 / 3 3 3 , €	9 / 8 1 6 , 6 7 €		5 8 / 4 0 0 , 0 0 €		4 8 / 6 6 6 , 6 7 €		4 2 / 4 0 0 , 0 0 €		1 / 9 5 8 , 3 3 €		0,00 €		8 9 / 0 5 0 , €	1 1 2 / 2 8 3 , 3 3 €
Montant total HT		1 0 0 6 / 6 6 7 €	4 9 / 0 8 3 , 3 3 €		2 9 2 / 0 0 0 , 0 0 €		2 4 3 / 3 3 3 , 3 3 €		2 1 2 / 0 0 0 , 0 0 €		9 / 7 9 1 , 6 7 €		0,00 €		4 4 5 / 2 5 0 0 €	5 6 1 / 4 1 6 , 6 7 €