

Demandes clients (TMA) — Résidence Les Tilleuls

Lot	Client	Date de la demande	Localisation	Description	Date envoi entreprise	Montant TTC entreprises	Montant TTC client	Facture envoyée le
A01	—	01/07/2026	Chambre 1	Suppression de la cloison	27/03/2026	-600,00 €	-400,00 €	06/07/2026
B01	—	09/07/2026	Cuisine	Suppression du plafonnier	—	—	0,00 €	—
A02	M. et Mme jean CLIENTS 2	07/05/2026	Salon	Suppression du mur entre le salon et la cuisine	29/05/2026	—	0,00 €	—
A01	—	22/04/2026	Chambre	Mur à supprimer	30/04/2026	—	0,00 €	—
D02	M. CLIENT 1	03/07/2026	Chambre 2	ajout mur	16/07/2026	—	0,00 €	—
D01	Mme Claire Martin	17/06/2026	WC	Mur	01/07/2026	—	0,00 €	—
A01	—	02/07/2026	Salon	Mur	08/07/2026	—	0,00 €	—
A02	M. et Mme jean CLIENTS 2	01/07/2026	Salon	Mur	03/07/2026	—	0,00 €	—
B02	M. CLIENT 5	04/07/2026	Cuisine	Mur	—	—	0,00 €	—
B02	M. CLIENT 5	03/07/2026	Chambre	Suppression de la cloison	04/07/2026	—	0,00 €	—
B02	M. CLIENT 5	14/07/2026	cuisine	peinture lisse sur mur	—	—	0,00 €	—
D02	M. CLIENT 1	16/07/2026	Salon	Remplacement plinthes mdf par plinthes carrelés	—	—	200,00 €	—
Montant total TTC						-600,00 €	-200,00 €	
TVA (20%)						-100,00 €	-33,33 €	
Montant total HT						-500,00 €	-166,67 €	

Lot	Facture validée le	Statut	Commentaire
A01	10/07/2026	Validé	skhlzaiouhzeroryheziçoe_yroqerzyheosqiryhoqsiryhaozryoaizytrhoqziryooqziyroqzaiyrqoaziryqoyroqs
B01	—	Demande	—
A02	—	Étude	—
A01	—	Étude	—
D02	—	Étude	—
D01	—	Annulé	—
A01	—	Étude	—
A02	—	Étude	—
B02	—	Demande	—
B02	—	Étude	—
B02	—	Demande	—
D02	—	Demande	—
Montant total TTC			
TVA (20%)			
Montant total HT			